Nieuwbouw/renovatie fase 1

Onderwerp

Datum

: Verantwoordelijkheden tijdens bouwfase I
: 9 februari 2015

Projectgroep : Jan ten Napel, Albert van Os, Bertus Jeensma & John Reurink

Stuurgroep

: Hoofdbestuur S.V. ’t Harde

1) Opdracht
a. Hoofdbestuur (stuurgroep) geeft de projectgroep toestemming om de bouwplannen fase 1 it te

voeren. Onderstaand staan de verantwoordelijkheden weergegeven.

b. Document zal door zowel de voorzitter van hoofdbestuur, als projectleider van projectgroep

ondertekend worden.

2) Aanvraag geldlening gemeente Elburg

a.

Albert van Os wordt volledig meegenomen in de correspondentie tussen penningmeester Patrick
Visch en de gemeente Elburg.

- Albert heeft in week 3 overleg met Patrick hierover en bewaakt vanuit projectgroep dit proces
- College van de gemeente Elburg is gemachtigd om toestemming te geven voor deze lening.
Projectgroep geeft aan dat het verstandig is om na te gaan om Stichting Waarborgfonds sport in
te schakelen. Dit kan rentevoordeel opleveren.

- Albert zal dit meenemen richting penningmeester

3) Vergunningsaanvraag bij gemeente Elburg

a.

C.

Hoofdbestuur heeft op dit moment geen secretaris. Voorstel is dat bouwcommissie de

vergunningaanvraag bij de gemeente Elburg voorbereidt.

- Bertus zal de aanvraag voorbereiden

- Uiteindelijk zal een afgevaardigde van het dagelijks bestuur de aanvraag
ondertekenen/versturen, verantwoording voor hoofdbestuur

- Binnen deze vergunningaanvraag zit ook het kappen van de bomen, welke in de weg zitten.
Bertus informeert hier voor de zekerheid naar

Bij vergunningaanvraag moet er ook aanvullend tekenwerk ingediend worden. Atint heeft de

huidige indelingstekening gemaakt en heeft alles wat zijn opdracht aangaat afgerond. Architecten

en ingenieursbureau Vinke Design heeft wel een sponsorcontract, waar nog geen diensten

tegenover hebben gestaan. Vinke Design kan tekenwerk aanleveren, welke we nodig hebben voor

de vergunningsaanvraag,.

- John zal Vinke Design activeren indien nodig.

Welstand heeft al een positief advies op het bouwplan gegeven in december 2013

4) Verantwoordelijkheid projectgroep Bouw Sportpark Schenk

a.

De organisatie van de nieuwbouw/renovatie bestaat uit 3 lagen:

1. Stuurgroep => Hoofdbestuur, verantwoordelijk voor totaalproces en financién

2. Projectgroep => Bouwcommissie, zoals op dit moment bestaat uit de 4 personen, zoals
boven dit document benoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor bouwproces. Zij bewaken
bouwproces en financién en dragen verantwoording af bij hoofdbestuur.

3. Bouwgroep => Uitvoerders, zij hebben nauw overleg met projectgroep. Dit om
onduidelijkheden te voorkomen en evt. problemen snel in kaart te hebben.

b. Bouwfase I:

- Project fase 1 bouw/renovatie sportpark Schenk bestaat uit aanbouw van 4 nieuwe
kleedkamers en een nieuwe sanitair ruimte welke achter de bestaande ballenhok wordt
aangebracht. Tevens wordt corridor voor deze ruimtes gerealiseerd. Ook de bestaande gevels
worden, zover als mogelijk, vernieuwd, zie bijlage.

Dit conform de begroting/tekenwerk zoals is goedgekeurd in de ledenvergadering van 25
november 2013.




Dit geheel staat voor 200.000,00 euro, excl. BTW gebudgetteerd. Hoofdbestuur heeft
250.000,00 euro beschikbaar voor fase 1.

Projectgroep gaat met dit bedrag aan het werk. Bij sterke afwijkingen van budget, zowel
positief als negatief, zal dit per direct gemeld worden bij hoofdbestuur.

c¢. Financién/verantwoording:

Projectgroep werkt met een budgetbewakingssysteem. In hoofdlijnen als volgt:

1. Begroting, zoals akkoord bevonden door ledenvergadering, wordt in een overzichtelijke
sheet opgesteld;

2. Daadwerkelijke kosten worden in een kolom ernaast geprojecteerd. Dit om zo een goed
vergelijk/bewaking te realiseren.

3. Deze lijst wordt periodiek met hoofdbestuur besproken.

4. Voordat bedragen goedgekeurd worden voor uitvoering, worden de offertes door
projectgroep aangevraagd. Bij akkoord tekent projectleider (in dit geval bestuurslid John
Reurink) de goedgekeurde offertes. Pas dan is het aangevraagde in opdracht.

5. Bij kleinere uitgaven, welke in het werk moeten gebeuren wordt nog een werkbare
regeling uitgewerkt. Dit zal in overleg gaan met bouwgroep.

d. Vrijwilligers:

Projectgroep gaat zoveel mogelijk vrijwilligers benaderen. Dit wordt vereniging breed
opgezet. Mocht tijdens uitvoering blijken dat er toch een tekort aan vrijwilligers ontstaat, dan
zal projectgroep dit bespreken met hoofdbestuur. Dan zal in overleg gekeken moeten worden
naar oplossingen

Albert van Os zal vanuit projectgroep met de penningmeester hoofdbestuur bespreken of er
nog bepaalde verzekeringen afgesloten moeten worden. Dit met het oog op het inzetten van
vrijwilligers. Tevens wordt bekeken of de huidige verzekering dekkend is op evt.
verbouw/renovatie.

Bouwput wordt geheel in de bouwhekken gezet, dit om zorg te dragen dat er alleen mensen
binnen de hekken komen, die daadwerkelijk werkzaamheden moeten uitvoeren.
Gemeenteschuur wordt gereed gemaakt om te dienen als bouwkeet. Alle voorzieningen zijn
aanwezig. Tevens is er dan een overzichtelijke situatie met eigen gebruik consumpties. Dit
wordt door de projectgroep kortgesloten met de kantinecommissie.

¢. Planning:

Er wordt een planning voor fase 1 opgesteld nadat de vergunning binnen is. Planning wordt
opgesteld door projectgroep. Als planning definitief is vastgesteld door projectgroep, dan zal
er formeel akkoord aan hoofdbestuur gevraagd worden. Daarna is planning fase 1 definitief

f.  Sponsoren:
- Bouwcommissie zal tijdens inkoop van materialen veelvuldig contact met sponsorcommissie

onderhouden. Er wordt niet alleen gekeken of de huidige sponsoren materialen kunnen
leveren. Als er ingekocht gaat worden bij bedrijven, welke nog geen sponsor van 8.V. °t
Harde zijn, zal samen met de sponsorcommissie gekeken worden of hier sponsering aan te
koppelen is. Dit onderdeel is geen eis, maar een aanbeveling vanuit hoofdbestuur S.V. ’t
Harde.

Akkoord Hoofdbestuur: AKkkoord Projectgroep:

Datum: | & Frinon Lo Datum: \%—fc‘yua—* 1ot

Handtekening namens hoofdbestuur:

Voorzitter:

Handtekening namens projectgroep:

£ feroppe e in Projectleider: % Qe,ufh‘“




Bijlage 1: bouwfase 1
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] Geheel nieuwbouw

- -

PENERE



Bijlage 2: Begroting bouwfase 1

i r i

Datum 24-nov-13 .. 8lad 1
Berekening behcrend by tekerirg VO D1, 9 november 2013 g
Opgestold door lefun Reudink .ﬁ *x
5 Bouwplaatsvoorzieningen
Bouwrsam 7O mir & 500 350,00
Bouwplaatskosten, ba bouwhekben/stroom water fe d 19t a3 1000000 10000,00

Tataal  10350,00 euro 10350,00 ewro
10 5tut- & sloppwerk
Skatpmmerk 10 m3 4 1000 1000,00
Stutwerk Q 100000 000

lotsal 100000 eurn LLCO 00 euro
12 Grondwerk
Cntgraeen Douwput 230 m3 a 240 552,00
Aamvuten bouwpit 15mi 3 150 52,50
Alvoeren pand bousput 175 m3 4 500 B75.00
AP-O4 bernpnstering 1 125000 1250.00 )

totsal 272950 euro 125,50 ewrn

$ Bui lgri iral

Budterrielering PVC 125mm inc
hadpritiseken aenshuiten ap best Ml 4 1200 120000

Totssl 120000 eurc 120000 o
Berekening nieuwbouw/renavatie 5.V. 't Harde

S
Datum 2-nov 13 - i Blad 2
Eorekening hehorerd bij sekening: VO-OL, 9 november 2013 b'
Cpgesteld dosar: tonn Aevrink ‘ qﬂ ™
21 Betonwerk
Fungeringstroken gevel #n midden
2x door niguwe 22000uW & ml 3 4400 044,06
& betorsticpen 1.buw. staien
kalamenan luifel 0ox 4 23300 n,nn
Tatasl AIARO0 eurn AR 00 g
22 Metselwerk
Tezale gevelmetselwerk 210 m2 3 G500 13650,00
Fundenng messelwers K25 esm2 d 40.00 ZHINL LG
Kalkzandstoen binrenspoua B0m2 a4 3500 SRIHLOD
Kalksandsteen Binrsamardden 175 m2 4 3500 &125.00
e alio < arkirs MOy 4 1000 100,00
Dpe dolie fundering 650mm Bml 4 500 672,00
Upc folie boven kozynen 475ml 4 % 340,25
Wiorr ventilztiekokers R | 15.00 90,00
Stalen latewn aml a 18,00 0,06
Taraal 3119325 eure 31193.25 v

23 Vooraf wv steenachtige elementen
Lateien v afm. &0 100mm 5% 4 150 225,60
afkitzer latesn 15 mitr 3 0,95 14,25
Combinatiedeer grtsaleerd 23 m2 a 20,00 115006

Tataz! 11739,25 our 1173%9.7% s




Datum
Bevekening hohoeeid hij tekening:
Cpngeitild doar:

24 Ruwbouwtimmerwerk

Dakopstand

Buaiterola‘ond Trospa
Daksandattmmering/bos Trospa
Balkliag 1 o.v riewae dak

Heter multipdexplaat LEmm tpe dak

Staalconstoactie 1.0y, luitel
Staal am bestaande constructio ap te wangen

30 Kozijnen, ramen & deuren

Stelkparen thy bunstatalkozijpen

Kunststol butenkoijnen, incl glas

Fekjrs bosen kazijoen tpy Dianensgauwblad
fdecant: Beemenkazijnen soader bovenlicht
Brnendeyren 40mm hpl ronder gas
BrnEndeuren saraair

Aluminiurn watersisger onder de buitenkazifnen
Hang- & shaitwerk

Dovrdrangers

Besawstigirgsmiddelon, gehali avrk

24 nee- 13

VORRL, 9 nevnmaer 2013

1o Regeink

& ml

0 mz

&3 ml
A4E 5 ml
160 m2
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Qkg a
akg 4

47 m2
47 m2
0 ml
3T m2
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& ost
51 ml
20 st
11 s
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Berekening nieuwbouw/renovatie 5.V. 't Harde

Darum
Beepkening bohoeare] Di) tekening:
Cogesteld door:

32 Dakbedekkingen

Bitumneure dakbedokbing, geis.. vl gring
Dakxapgen

Bestaamie dakbedtekbrg aanlsten togen nwi gouel
Cakirim of krasl

Betontegels thy lcoppader er brardscheiging
Yabeveiliprg

St phm

0 Orwer
Raaplaag achter tepebanrck
Behangelasr maken thy, sfwerking o oes.kamers
Spuitwerk op wanden en plafands

41 Tegetwerk

Tutan! wanitepels, mol, hoekbesctermes vn bawere
Tetasl vinertegely, inc martel en kitwerk

2nrw-13

350
100.00

4.0
16.00

2300
3000

30,00
125,00
0,00
100K
00D
oo
2500

01K

100

VOLRL, 9 noserdier 033

Johin Reurink
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26 el
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o8 ml
Eiml
1a

B R G @ 3 B L

355 m2 4
amz 4
om2 a

S35 m2 4
g m2 a3

1500

M
1150
10,0
K
27500

750
£.40
550

150
5500

Tutaal

Tataal

Tarzal

Tataal

Tataal

1540,U6

0,00
550,00
1794,06

oo
0,0¢
0,00 vure

1810,L0
10575,00
ann,nn
200,00
1106,00
420,00
127500
BOO,O0
RRO,00

1250,00

FIRL10,00 enre

1ML L0
780,00
R20.00
1067.50
(31K
LU80, 006
475,00

1RA32.50 eurn

216250
B,ue
0,0e

L1625 rure

18625,00
1265000

32075,00 eurn

9T HAWDE

Blad 3

i

FUHE BT

0,00 piro

ACALOD B

" Al &

e

F

18632 20 g

ALEZ S0 guro

F2075,00 oo



Berekening nieuwbouw/renovatie 5.V. 't Harde

Caturm
Beeskaning behoeeed bij tekening:
Dagesteld tour:

42 Cementdekvioeren
Cermpntdekadoarnn order gelaerk
Kunststalvkaeridwedking ingarg kantoe éa hestaursh

43 Metaal- en kunststofwerken
Vioeruk
2anweringsluilel voar 1erras

44 Plafond- en wandsystemen

Hedter lambnsering lsngs wand by jeugdbestuurs-
kamer en entres kantne

Systeemplafond

Vingdlplatandpdaten in Beedeamens

45 Afbouwtimmerwerk
Wensteroank
Schaporen in hergrg

Datum
Rerekening behorerd bij tekening:
Cogesteld door:

Kozigen
conkantan van deuran
Divers schilderaeek hinneo

47 Binneninrichti
Zitbanken met kapstokken
Tetaabrvichting stelpost

50 Totaal installaties

HWA nieuw
Loodgieterswerk 10231 stelpost B19 bo

60 Yerwarmingsinstallaties

Weraarmingsinstallaties totaal steipost B19 beg
Mechannche pentiatie totasl steipost 19 nvo

70 Elektra-tel o

Elecrrische installatieg stelpnst B19 hwa

Mnim-13
YL, 9 nouermkrer 2013
lonn Regrink

30 m2 A 10,00
amz 4 5500

121 3 20,00
0«1 a 2220000

Om2 a 70,00
aOmz a 3000
W m2 4 2000

oml a 2300
0s1 a 200,00

24-ne%-13
VO-0L, 9 november 2013
ot Reueink

21 m2 a 1100
i1lst a 22,00
am2 4 1100

62 ml d 2000
1t & 100300

1%t & 400000
230 mz2 a 000

2 m2 4§ 2000
W m2 & 0,00

230m2 A W00

Berekening nieuwbouw/renovatie 5.V, ‘t Harde

Darum
Bergkening hehoeer< bij tekening:
Cpgesteld doar:

HMeniz-13
VO-OL O noweker 2013
S Regrink

Totale bouwkosten van alle benoemde onderdelen in dit document;

Totaal

Tataal

Tataal

Tatazl

Tatasi

Tatasd

Totasl

Tatay

Tataal

300,00
0.0¢

230000 eury

Bo,0C
n.no
RO purn

u,ue

0,00
260000
460000 euro

o,ur
0,00
0,00 eure

242,00
242,00

0.00
484,00 euro

4360,00
1000,00
596000 eurn

2000,00
16100,00

20100,00 purp

H30H,00
00HL00 purn

Rlad 5

.y

230000 e

A000 e

'1Eﬂ),m [P

000 oo

!
| Blad 6

484,00 o
S9€0 00 w0
2010000 ewo

920000 ewo

B0 even

A Alad 7

£ TV
i (s [y
‘? *

19760800 curo excl, BTW




